

**Администрация муниципального района
«Тунгокоченский район»
Забайкальского края**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2020 года

№ 327

с. Верх – Усугли

Об утверждении муниципального Перечня мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального района «Тунгокоченский район», обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях

Во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года № Пр-113, в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Тунгокоченского района, руководствуясь статьями 25,33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края администрация муниципального района «Тунгокоченский район» **постановляет:**

1. Утвердить Перечень мероприятий («дорожную карту») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Тунгокоченского района, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях (приложение 1).
2. Утвердить пообъектные планы подготовки школьных пищеблоков к организации питания обучающихся начальной школы (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Тунгокоченский район» по социальным вопросам С.В. Мальцеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального района
«Тунгокоченский район»

С.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации муниципального района «Тунгокоченский район»

от 27.08.2020 г. №327

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального района «Тунгокоченский район», обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях

1. Общие положения

Ответственные должностные лица за реализацию «дорожной карты»	Ф.И.О.,	должность
Куратор реализации мероприятий «дорожной карты»	Захарченко Сергей Владимирович	Глава администрации муниципального района «Тунгокоченский район»
Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий «дорожной карты»	Трушакова Нина Ивановна	Председатель Комитета образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район»
Ответственный(ые) за реализацию «дорожной карты»	Заместитель председателя Комитета образования администрации МР «Тунгокоченский район»	
Соисполнители		Руководители общеобразовательных организаций

Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР/ГО,,,,,, (начало/завершение)	Дата начала работ	Дата завершения работ
	01 августа 2020 г.	31 августа 2023 г.

№ п/п	Общие сведения	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
		значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.1.	Общее количество муниципальных образовательных организаций на территории МР «Тунгокоченский район», реализующих образовательную программу начального общего образования (ед.), из них:	9 + 4 филиала	30.01.2020	9 + 3 филиала	9 + 3 филиала	9 + 3 филиала	9 + 3 филиала
1.2.	Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования (чел.), из них:	586	30.01.2020	597	663	663	665
1.2.1.	в государственных образовательных организациях						
1.2.2.	в муниципальных образовательных организациях	586	30.01.2020	597	663	663	665

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий «дорожной карты»

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
Цель: обеспечение 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года								
1.	Количество, доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием (ед./ %)	Заместитель Главы МР «Тунгокоченски й район»	244/42	30.01.2020	597/100	663/100	663/100	665/100
2.	Количество, доля образовательных		9 + 4	30.01.2020	9 + 3	9 + 3	9 + 3	9 + 3

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
	организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (ед./ %)		филиала/ 100		филиала/ 100	филиала/ 100	филиала/ 100	филиала/ 100
3.	Включение в муниципальные программы «Развитие образования» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		нет		нет	да	да	да

3. Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализаци и	Ответствен ный исполнитель /соисполните ль	Ожидаемый результат
Задача 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение мероприятий по достижению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года				
1.1.	Подготовка нормативно-правового акта об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных	июль 2020 г.		Утвержден Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на 2020-2023 годы

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализаци и	Ответствен ый исполнитель /соисполните ль	Ожидаемый результат
	организациях			
1.2.	Внесение изменений в муниципальные программы «Развитие образования» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	июль 2020 г.		В муниципальную программу МР «Тунгокоченский район» «Развитие образования» внесены мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
1.3.	Утверждение органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальных программ (планов мероприятий, «дорожных карт») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	август 2020 г.	Председатель Комитета образования администрации и МР «Тунгокоченск ий район»	Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, утверждены муниципальные программы (планы мероприятий, «дорожные карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
1.4.	Заключение соглашения между Минобразования и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	ежегодно 2020-2023 гг.		Заключены соглашения между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края
1.5.	Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	август 2020 г.		Наличие утвержденного примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализаци и	Ответствен ый исполнитель /соисполните ль	Ожидаемый результат
	организациях			государственных и муниципальных образовательных организациях
1.6.	Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	август 2020 г.		Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке примерного меню для организации бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (диабет, целиакия и др.)
1.7.	Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии с п.5.2. Рекомендаций по организации питания*	ежегодно, сентябрь	Комитет образования администрации и МР «Тунгокоченск ий район» (соисполните ль)	Наличие данных о состоянии практики организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, доле обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; определение проблем и формирование механизмов их решения
1.8.	Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания	ежегодно по графику образовате льных организац		Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализаци и	Ответствен ый исполнитель /соисполните ль	Ожидаемый результат
		ий		
Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года				
2.1.	Проведение аудита школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций	июль 2020 г., далее – ежегодно		Наличие данных о фактических показателях школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций, определение проблем и формирование механизмов их решения
2.2.	Формирование плана-графика выполнения работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях	октябрь 2020 г.		Согласованный план-график выполнения работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях
2.3.	Реализация работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии планом-графиком выполнения	2021-2023 гг.		Школьные пищеблоки в муниципальных образовательных организациях приведены в соответствие с нормами СанПин
2.4.	Формирование плана-графика поэтапного оснащения школьных пищеблоков в государственных и муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием	октябрь 2020 г.		Согласованный план-график поэтапного оснащения школьных пищеблоков в муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием
2.5.	Оснащение школьных пищеблоков в государственных и	2021-2023		Школьные пищеблоки в муниципальных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализаци и	Ответствен ный исполнитель /соисполните ль	Ожидаемый результат
	муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием	гг.		образовательных организациях приведены в соответствие с нормами СанПин
2.6.	Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (в т.ч. укомплектованность персоналом)	ежегодно	Управление Роспотребнадз ора по Забайкальском у краю, Минообразован ия Забайкальског о края, (соисполнител и) (по согласованию) , органы местного самоуправлен ия муниципальны х образований Забайкальског о края (соисполнител и) (по	Наличие данных о соответствии школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Забайкальского края, корректировка на этой основе краевых и муниципальных программ обеспечения горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализаци и	Ответствен ый исполнитель /соисполните ль	Ожидаемый результат
			согласованию)	
Задача 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года				
3.1.	Организация информационно-просветительской работы со школьниками по формированию культуры здорового питания	постоянно		В образовательные программы образовательных организаций включены подпрограммы, проекты, мероприятия по формированию у школьников культуры здорового питания, полезных привычек в питании
3.2.	Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) школьников по формированию культуры здорового питания	постоянно		В планы воспитательной работы образовательных организаций включены проекты, мероприятия по информированию родителей (законных представителей) школьников о приемах и правилах формирования культуры здорового питания, полезных привычек в питании
3.3.	Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей)	постоянно		Реализация программ подготовки и повышения квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях на постоянной основе. Обеспеченность квалифицированными кадрами системы организации питания в образовательных организациях
3.4.	Обеспечение общественного (родительского) контроля за	постоянно		Общественный (родительский) контроль за

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализаци и	Ответственн ый исполнитель /соисполните ль	Ожидаемый результат
	организацией питания обучающихся во всех государственных и муниципальных образовательных организациях			организацией питания обучающихся во всех государственных и муниципальных образовательных организациях
3.5.	Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню	постоянно		Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню
3.6.	Размещение в региональных/муниципальных средствах массовой информации информации об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	постоянно		Повышение информированности населения, педагогической и родительской общественности по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края. Сформирован банк информационных материалов по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

4. Дополнительные показатели достижения результатов задач и мероприятий «дорожной карты»

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
Показатели к задаче 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение мероприятий по достижению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года								
1.1.	Доля образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню (%)	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию)	100	30.01.2020	100	100	100	100
	а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов)		0	30.01.2020	0	100	100	100
	б) для детей, нуждающихся в специализированном питании		0	30.01.2020	10	50	80	100
1.2.	Доля образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся (%)	Министр образования Забайкальского края	0	30.01.2020	0	0	50	100
1.3.	Доля образовательных организаций (%), в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе:	Министр образования Забайкальского края, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию)	0	30.01.2020	0	0	50	100
	б) на основе соответствующего программного обеспечения		0	30.01.2020	0	0	1	10

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года								
2.2.	Доля образовательных организаций, реализующих услугу по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в соответствии с региональным стандартом оказания услуги (%)	Министр образования Забайкальского края, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию)	0	30.01.2020	10	50	100	100
Показатели к задаче 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года								
3.1.	Доля образовательных организаций, в которых осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией питания обучающихся (%)	Председатель Комитета образования администрации МР «Тунгокоченский район»	100	30.01.2020	100	100	100	100

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
3.2.	Доля образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню (%)	Комитет образования администрации МР «Тунгокоченский район» (по согласованию)	0	30.01.2020	50	100	100	100
3.3.	Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работе с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет)	Комитет образования администрации МР «Тунгокоченский район» (по согласованию)	100	30.01.2020	100	100	100	100
3.4.	Доля образовательных организаций, в которых горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование обеспечивается специализированными организациями (предприятиями, индивидуальными предпринимателями) общественного (школьного) питания (%)	Комитет образования администрации МР «Тунгокоченский район» (по согласованию)	0	30.01.2020	0	77	77	77

*Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, утвержденных 18 мая 2020 г. главным санитарным врачом РФ Поповой А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации муниципального района «Тунгокоченский район»

от 27.08.2020 г. №327

**Подготовка школьных пищеблоков к организации питания обучающихся начальной школы
муниципального района «Тунгокоченский район»**

Таблица № 1

1.Проведение ремонтных работ

Название образовательной организации	Модель организации и питания (базовая столовая, буфет, аутсорсинг и т.д.)	Замечание надзорных органов по несоответствию СанПин и т.д. (площади, канализация, оборудование и другое)	Перечень работ для приведение в соответствие с СанПин, в том числе:		Наличие дефектного акта (да/нет)	Наличие ПСД (да/нет)	Наличие гос.экспертизы (да/нет)	Объем средств (тыс.руб.)
			текущий ремонт	капитальный ремонт				
1	2	3	4					
2020 год								
МБОУ Вершино-Дарасунская СОШ	базовая столовая	нет	Сделан текущий ремонт: покраска, побелка		нет	нет	нет	
МБОУ Байкальская СОШ	базовая столовая	нет	Сделан текущий ремонт: покраска, побелка		нет	нет	нет	

МБОУ Верх-Усуглинская СОШ	базовая столовая	Устаревшее оборудование, недостаток посуды			нет	нет	нет	
МБОУ Кыкертская СОШ	базовая столовая	нет		Предусмотрен капитальный ремонт системы водоснабжения водоотведения	да	да	нет (направлено на гос. экспертизу)	8 360 998 руб. – общее количество денежных средств на ремонт здания школы, включая помещение столовой
МБОУ Тунгокоченская СОШ	базовая столовая	нет		Предусмотрен капитальный ремонт системы водоснабжения водоотведения	нет	да	нет (направлено на гос.экспертизу)	442 324 руб.
МБОУ Нижне-Станская ООШ	базовая столовая	нет		Предусмотрен капитальный ремонт системы водоснабжения водоотведения и канализации	да	да	да	2 284 993 руб. общее количество денежных средств на ремонт второго этажа здания школы и столовой

МБОУ Усуглинская ООШ	базовая столовая	нет	Сделан текущий ремонт: генеральная уборка; окраска, обновление маркировки.		нет	нет	нет	
МБОУ Вершино- Дарасунская НОШ	базовая столовая	нет	Сделан текущий ремонт: покраска, побелка, ремонт канализации своими силами		нет	нет	нет	
МБОУ Усть- Каренгинская НОШ	базовая столовая	нет		Предусмотрен капитальный ремонт системы водоснабжения водоотведения	да	да	да	2 052 242 руб. общее количество денежных средств на ремонт школы, включая помещение столовой
Халтуйская НОШ – филиал МБОУ Нижне- Станская ООШ	столовая	нет	Сделан текущий ремонт: генеральная уборка; окраска, побелка		нет	нет	нет	

Акиминская НОШ –филиал МБОУ Кыкертская СОШ	столовая	нет	Сделан текущий ремонт: генеральная уборка; окраска, побелка		нет	нет	нет	
Юмурченская НОШ – филиал МБОУ Усть- Каренгинская НОШ	столовая	нет	Сделан текущий ремонт: генеральная уборка; окраска, побелка		нет	нет	нет	
Красноярковская НОШ – Филиал Усть- Каренгинская НОШ	столовая	нет	Сделан текущий ремонт: генеральная уборка; окраска, побелка		нет	нет	нет	
2021 год и т.д.								
МБОУ Вершино- Дарасунская НОШ	базовая столовая	нет	Капитальный ремонт канализации	да	нет	нет	100 000 руб.	

Таблица № 2

2. Оснащение оборудованием

Название образовательной организации	Замечание надзорных органов по несоответствию СанПин и т.д.	Перечень необходимого оборудования*, необходимого для устранения несоответствий, указанных в графе 3		Объем средств (тыс.руб.)
1	2	3		4
2020 год				
МБОУ Вершино-Дарасунская СОШ	нет	Необходимо приобрести: плиту кухонную, холодильник, морозильную камеру, тестомесильную машину		150 000 руб.
МБОУ Байкальская СОШ	нет	Необходимо приобрести: мясорубку, овощерезку, тестомесильную машину		30 000 руб.
МБОУ Верх-Усуглинская СОШ	Устаревшее оборудование, недостаток посуды	Необходимо приобрести: плиту кухонную, холодильник, морозильную камеру, гриль, котлы, овощерезку, электромясорубку, посуду		200 000 руб.
МБОУ Кыкерская СОШ	нет	Склады	Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и низко-температурные холодильные шкафы (при необходимости), психрометр	300 000 руб.
		Овощной цех (первичной обработки овощей)	Производственные столы (не менее двух), картофелеочистительная и овощерезательная машины, моечные ванны (не менее двух),	
		Овощной цех (вторичной обработки овощей)	Производственные столы (не менее двух), моечная ванна (не менее двух), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина	
		Холодный цех	Производственные столы (не менее двух), среднетемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина,	

			бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, контрольные весы, раковина для мытья рук	
		Мясо-рыбный цех	Производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - не менее трех, среднетемпературные и, при необходимости, низкотемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), электромясорубка	
		Мучной цех	Тестомесильная машина, пекарский шкаф, стеллажи	
		Доготовочный цех	Овощерезка	
		Помещение для нарезки хлеба	Производственный стол, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба	
		Горячий цех	Производственные столы (не менее двух: для сырой и готовой продукции), электрическая плита, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф или пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, электрочайник, контрольные весы	
		Раздаточная зона	Мармиты для первых, вторых и третьих блюд и холодильным прилавком (витриной, секцией)	
		Моечная для мытья столовой посуды	Производственный стол, посудомоечная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж (шкаф), раковина для мытья рук	
		Моечная кухонной посуды	Производственный стол, две моечные ванны, стеллаж, раковина для мытья рук	
		Моечная тары	Двухсекционная моечная ванна	
		Комната приема пищи	Производственный стол, электроплита, холодильник, шкаф, моечная ванна, раковина для мытья рук	

МБОУ Тунгокоченская СОШ	нет	Необходимо приобрести: плиту кухонную, холодильник, морозильную камеру, котлы, электромясорубку		150 000 руб.
МБОУ Нижне- Станская ООШ	нет	Необходимо приобрести: плиту кухонную, холодильник, морозильную камеру, котлы, овощерезку, электромясорубку		170 000 руб.
МБОУ Усуглинская ООШ	нет	Необходимо приобрести плиту кухонную		20 000 руб.
МБОУ Вершино- Дарасунская НОШ	нет	Склады	Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и низко-температурные холодильные шкафы (при необходимости), психрометр	300 000 руб.
		Овощной цех (первичной обработки овощей)	Производственные столы (не менее двух), картофелеочистительная и овощерезательная машины, моечные ванны (не менее двух),	
		Овощной цех (вторичной обработки овощей)	Производственные столы (не менее двух), моечная ванна (не менее двух), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина	
		Холодный цех	Производственные столы (не менее двух), среднетемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, контрольные весы, раковина для мытья рук	
		Мясо-рыбный цех	Производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - не менее трех, среднетемпературные и, при необходимости, низкотемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения	

			необходимого объема пищевых продуктов), электромясорубка	
		Мучной цех	Тестомесильная машина, пекарский шкаф, стеллажи	
		Доготовочный цех	Овощерезка	
		Помещение для нарезки хлеба	Производственный стол, хлебoreзательная машина, шкаф для хранения хлеба	
		Горячий цех	Производственные столы (не менее двух: для сырой и готовой продукции), электрическая плита, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф или пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, электрокотел, контрольные весы	
		Раздаточная зона	Мармиты для первых, вторых и третьих блюд и холодильным прилавком (витриной, секцией)	
		Моечная для мытья столовой посуды	Производственный стол, посудомоечная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж (шкаф), раковина для мытья рук	
		Моечная кухонной посуды	Производственный стол, две моечные ванны, стеллаж, раковина для мытья рук	
		Моечная тары	Двухсекционная моечная ванна	
		Комната приема пищи	Производственный стол, электроплита, холодильник, шкаф, моечная ванна, раковина для мытья рук	
2021 год и т.д.				

* Расчет износа оборудования рассчитывать исходя из сроков, изложенных в справочнике кодов ОКОПФ ОК 028-2012, постановлении Правительства Российской Федерации от 1 января 2020 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. от 27.12.2019 г.).