

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  
**«ТУНГОКОЧЕНСКИЙ РАЙОН»**

«\_07\_» апреля 2022г.

№ 98-П

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) проекта «500+».**

В целях реализации федерального проекта по организации методической поддержки образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся(500+) (далее-проект)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по поддержке школ Тунгокоченского района-участников федерального проекта «500+» в 2022 году.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета образования  
АМР «Тунгокоченский район»



А.А.Стрелкова

Утвержден  
приказом Комитета образования  
АМР «Тунгокоченский район»  
«\_07\_» апреля 2022г. №98-П

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение
<b>1</b>	<b>Организационно-методическое сопровождение</b>				
1.1	Назначение муниципального координатора проекта «500+»	Январь 2022 г.	Отдел общего образования	Подготовлен приказ о назначении муниципального координатора	Сайт КО <a href="http://...">http://</a>
1.2	Провести установочный семинар-совещание с администрацией школ-участниками проекта «500+»	Январь 2022г.	Муниципальный координатор	Протокол совещания	
1.3	Разработать и утвердить муниципальный план мероприятий (дорожную карту) реализации проекта «500+»	Март 2022 г.	Муниципальный координатор	Подготовить приказ об утверждении муниципального плана-графика	Сайт КО <a href="http://...">http://</a>
1.4	Обеспечить сетевое взаимодействие с ИРО Забайкальского края, МОУ-участниками проекта	Весь период	Муниципальный координатор, руководители школ	Информационная справка	ИС МЭДК ФИОКО, Viber
<b>2</b>	<b>Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников</b>				
2.1	Организовать участие педагогических работников и руководителей	Весь период	Руководители школ	Не менее 50% педагогов школ-участников проекта, информационная	

	школ в КПК и вебинарах в рамках проекта (по плану ИРО и ФИОКО)			справка	
2.2.	Обеспечить оказание адресных консультационных услуг для педагогов школ-участников проекта «500+» по профессиональным затруднениям	Весь период	Муниципальный координатор, кураторы школ-участников проекта	Не менее 2 консультаций в неделю	
3	<b>Организация деятельности в ИС МЭДК</b>				
3.1	Обеспечить участие администрации школ и кураторов проекта «500+» в вебинарах ФИОКО по обмену опытом	Весь период	Руководители, кураторы школ	100%	ИС МЭДК ФИОКО
3.2	Обеспечить контроль за размещением данных и концептуальных документов в ИС МЭДК( по графику)	Весь период	Руководители, кураторы школ	100%	ИС МЭДК ФИОКО
4	<b>Муниципальные мероприятия по проекту «500+»</b>				
4.1	Провести аудит реализации проекта «500+» в школах участников проекта	Весь период	Муниципальный координатор	Информ. Справки	
4.2	Организовать проведение секции «Реализация проекта 500+» в рамках августовской конференции педагогов	Август 2022г.	КО	Отчет на сайте КО <a href="http://">http://</a>	Сайт КО <a href="http://">http://</a>

<b>5 Проведение мониторинга мероприятий по проекту «500+»</b>					
5.1	Обеспечить участие школ проекта «500+» в проведении мониторингов ФИОКО и ИРО Забайкальского края в соответствии с дорожной картой	По графику м ФИОКО и ИРО	Участники проекта	Информационная справка	
5.2	Осуществить мониторинг активности школ –участников проекта и кураторов на сайтах школ и в базе ИС МЭДК ФИОКО	Весь период	Муниципальный координатор	Информационная справка	ИС МЭДК, ФИОКО
<b>6 Информационно-методическое обеспечение проекта «500+»</b>					
6.1	Создать на сайте КО подраздел «проект 500+». Регулярно размещать информацию и материалы о ходе реализации проекта	До 1 мая 2022г.	Муниципальный координатор, администратор сайта	Подраздел «500+»	Сайт КО <a href="http://...">http://</a>
6.2	Создать на сайтах школ подраздел «проект 500+». Регулярно размещать информацию и материалы о ходе реализации проекта				Сайт школ
<b>7 Проведение аналитико-отчетных мероприятий</b>					
7.1	Подвести итоги деятельности школ – участников проекта	До 1 декабря 2022г.	Муниципальный координатор, кураторы, администрация школ	Анализ позитивных изменений по минимизации рисков профилей	Информ. совещание участников проекта
7.2	Организовать отчеты кураторов по результатам	До 1 ноября 2022г.	кураторам	Отчеты кураторов	Информ. совещание участников проекта

	деятельности курируемых школ				
7.3	Подготовка аналитического отчета по результатам реализации проекта «500+»	До 1 декабря 2022г.	Муниципальн ый координатор	ОО, с подтвержденным эффектом позитивных изменений	Сайт КО <a href="http://">http://</a> 